Standup metting linkere 16-03-2026

ملخص الاجتماع

عقد الفريق اجتماعًا لمراجعة التقدم المحرز في المهام المختلفة خلال اليوم السابق وتحديد أولويات العمل لليوم الحالي. تم استعراض إنجازات كل عضو في الفريق، ومناقشة المشاكل التي واجهوها، وتحديد الخطوات التالية لإكمال الميزات وإصلاح الأخطاء البرمجية.

تحديثات الأفراد

• **صلاح:** عمل على إصلاح أخطاء برمجية (bugs) في المورد قديمة، بما في ذلك مشكلة عدم ظهور المنتج عندما يكون حالة "Terminated". سيكمل اليوم العمل على إصلاح خطأين آخرين.

• **منور:** أنهى مهامه بالأمس، والتي تضمنت إصلاح أخطاء متعلقة بـ "Customer Journey" و "Conflict". عالج مشاكل وأضاف حقول البنك **MongoDB** وقاعدة البيانات. سيعمل اليوم على Redis ومزامنة البيانات بين OTT في حسابات الـ في ملفات الموردين والتجار.

• **عمر أبو بكر:** عمل على إصلاحات متعلقة بـ **FCA**. وميزة **Shopify** سيكمل اليوم جزءًا بسيطًا متبقيًا في الـ FCA. أشار ليارا (APIs) قد اكتملت. كما قام بتجهيز واجهات برمجية "Warehouse" و "Add Product" إلى أن ميزات.

• **عمار:** أنهى العمل على ميزة **Favorites**، وإضافة الحساب البنكي للموردين، وميزة العضوية (Membership). سيعمل اليوم على إكمال إضافة الحساب البنكي للتجار وإضافة ميزة إعادة تعيين كلمة المرور للمسؤول (Admin Password Reset).

• **متحدث)لم يذكر اسمه(:** أضاف حقول الإدخال (Inputs) في واجهة الموردين ويعمل على تصميم القوالب باللغتين العربية والإنجليزية. ينتظر إصلاح بعض الأخطاء في الواجهة الخلفية (Backend) وتشغيل الـ Migration.

• **متحدث)لم يذكر اسمه(:** أشار إلى أن ميزة **Warehouse** لم يتم نشرها بعد. تمت مناقشة الحاجة إلى معالجة منطق العمل (Business Logic) لحالات الموردين والتجار (Active, Inactive, Block, Suspend) في الواجهة الأمامية، وسينتظر الحصول على "User Story" لهذه المهمة.

النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها

• **إصلاح الأخطاء:** تم التركيز بشكل كبير على إصلاح مجموعة متنوعة من الأخطاء البرمجية في وحدات مختلفة مثل المنتجات، رحلة العميل، وتكامل Shopify.

• **إكمال الميزات:** تم الإعلان عن إنجاز عدة ميزات رئيسية منها ميزة المفضلة (Favorites)، إضافة الحسابات البنكية، وإدارة المستودعات (Warehouse).

• **تطوير الواجهة الخلفية:** تجري أعمال تطوير على MongoDB، وتشغيل عمليات الـ Migration وإصلاح أخطاء، اللازمة.

• **مشاكل النشر والمنطق:** تم تسليط الضوء على تأخر نشر ميزة الـ Warehouse والحاجة إلى تحديد منطق عمل واضح لحالات المستخدمين المختلفة في النظام.

القرارات الرئيسية

• سيتم إعداد "User Story" مفصلة لوصف منطق العمل المطلوب للتعامل مع حالات الموردين والتجار المختلفة في الواجهة الأمامية (Block, Suspend, etc.).

الخطوات التالية

- **صلاح:** سيواصل العمل على إصلاح الأخطاء المتبقية.
- **منور:** سيبدأ العمل على مهام متعلقة بـ MongoDB.
- **عمر أبو بكر:** سيقوم بإنهاء آخر واجهة برمجية (API) متبقية في ميزة الـ FCA.
- **عمار:** سيكمل ميزة الحساب البنكي للتجار ويبدأ في العمل على ميزة إعادة تعيين كلمة مرور المسؤول.
- **الفريق:** سيتم رفع الكود المحدث على GitHub لمواصلة العمل على النظام بشكل متكامل.